

**ATA DA 1º REUNIÃO DE APROVAÇÃO DO GRUPO TÉCNICO DE  
ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO  
E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**

No dia 01 de abril de 2021, no plenário da Prefeitura Municipal de Itapema, às 14 horas deu início a 1º reunião de aprovação do Grupo Técnico de Acompanhamento da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólido - PMSB. Estavam presentes na reunião os membros deliberativos Sr. Wesley Paludo Silva, Presidente do Grupo Técnico e representante da Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema - FAACI, Sr. Karlen Bruggemann Bunn também representante pela FAACI, Sr. Ricardo Martarello Torri representante da Secretaria de Obras e Transportes, Sr. Fábio Luis Vicili representante da Secretaria de Planejamento Urbano, Sr. Ilton Menezes de Sena também representante da Secretaria de Planejamento Urbano, Sr. Cristiano de Lima representante da Secretaria de Saúde departamento de Vigilância Sanitária e Sr. Rodrigo Cesar Cordova Bicudo Merege representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Também o membros consultivos Sra. Carolina Ioppi, representante do Município de Itapema como Assessora Jurídica, Sra. Juliane Sapper Griebeler representante da empresa Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, Sr. Denis Grassi representante da empresa Companhia Águas de Itapema - CONASA, acompanhado da Sra. Rafaela Batista. O Presidente do Grupo Técnico de Acompanhamento da Revisão do PMSB Sr. Wesley iniciou sua fala agradecendo a presença de todos e continuou dizendo que o objetivo da reunião é aprovação do Produto 1 da contratação o Plano de Trabalho da Revisão do PMSB, o qual passou por revisão previa dos membros, e informou o intuito de formalizar a aprovação com assinatura de ofício. Após a fala inicial o Sr. Wesley permitiu a manifestação de fala dos demais membros presentes na reunião. Não houve manifestação. Assim considerou-se o Produto 1 aprovado. O sr. Wesley continuou falando a respeito do andamento dos trabalhos, mencionando que a empresa responsável pela revisão, a Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC já iniciou os serviços de elaboração do Produto 2 - Plano de Mobilização e Participação Social bem como encaminhou ofícios ao Grupo de Acompanhamento solicitando informações para compor o Produto 3 - Diagnóstico. Pediu então a colaboração de todos os membros para obtenção das informações necessárias junto as suas secretarias e empresas para disponibilizar as mesmas a UNESC. Novamente o Sr. Wesley permitiu a manifestação dos demais membros para sanar dúvidas e/ou questionamentos a respeito das etapas de revisão. A Sra. Juliane, questionou se todos os membros participarão das etapas de revisão e aprovação, e se haveriam reuniões para formalizar a aprovação de todos os produtos. O Sr. Wesley respondeu que sim, que haverão as etapas de revisão e avaliação preliminar, correções e documentos finais. Também mencionou pequeno atraso na entrega do Produto 2 conforme cronograma, decorrente da formalização da equipe de acompanhamento e obtenção de informações do Município para regionalização das atividades. Não havendo mais questionamentos e manifestações, o Sr. Wesley pediu a assinatura de todos ao ofício de aprovação e agradeceu aos presentes pela participação, encerrando a reunião, às 14 horas e 10 minutos.

Relator  
Wesley Paludo Silva